

Affidamento	Importo presunto (ME)	Identificazione Affidamento	STATO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	CIG	DATA PUBBLICAZIONE	DATA AGGIUDICAZIONE	Operatori economici qualificati	Operatori economici sorteggiati per la procedura ristretta	Termine presentazione offerte	Data prevista inizio lavori (PGR T)	Data prevista fine lavori (da PGR T)
1	62	Verona Est	GARA DESERTA	8721163361	27/05/21	ottobre 2021	22	7 su 20	03/08/21	marzo 2022	gennaio 2025
			GARA CHIUSA	888815625D	09/09/21	22/12/21	22	15 su 15 (rotazione)	15/11/21		
2	144	Fibbio	GARA DESERTA	8849347828	04/08/21	dicembre 2021	12	12 su 12	30/09/21	maggio 2022	febbraio 2025
			riplanificato	906038523B	20/01/22	maggio 2022	14	14 su 14 (imparzialità)	febbraio 2022		
3	138	Alpone	riplanificato	-	febbraio 2022	giugno 2022	14	-	marzo 2022	agosto 2022	luglio 2025
4	115	Lonigo	riplanificato	-	febbraio 2022	giugno 2022	13	-	marzo 2022	aprile 2022	ottobre 2025
5	237	Montebello	GARA CHIUSA	878470798A	30/06/21	13/10/2021	12	7 su 10	30/09/21	marzo 2022	marzo 2026
6	75	Montecchio	riplanificato	-	febbraio 2022	giugno 2022	17	-	marzo 2022	settembre 2022	ottobre 2025
7	51	Armamento AV	riplanificato	-	aprile 2022	agosto 2022	6	-	giugno 2022	novembre 2022	novembre 2025
8	68	Barriere antirumore	riplanificato	-	maggio 2022	settembre 2022	4	-	luglio 2022	gennaio 2024	giugno 2025
2 bis	88	Belfiore	riplanificato	-	marzo 2022	giugno 2022	4	-	aprile 2022	settembre 2022	ottobre 2025