

Affidamento	Importo (M€)	Identificazione Affidamento	STATO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	CIG	DATA PUBBLICAZIONE	DATA AGGIUDICAZIONE	Operatori economici qualificati	Operatori economici sottoposti per la procedura ristretta	Termine presentazione offerte	Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori
1	57	Verona Est	GARA DESERTA	8721163361	27/05/21		22	7 su 20	03/08/21	11/04/22	gennaio 2025
			AFFIDATA	888815625D	09/09/21	22/12/21	19	15 su 22 (per rotazione)	15/11/21		
2	128	Fibbio	GARA DESERTA	8849347828	04/08/21		12	12 su 12	30/09/21	ottobre 2022	febbraio 2025
			GARA IN CORSO	906038523B	20/01/22	agosto 2022	12+1	14 su 14 (per imparzialità)	20/05/22		
2 bis	61	Belfiore	GARA IN CORSO	9173541583	21/04/22	agosto 2022	7+1	7	giugno 2022	novembre 2022	ottobre 2025
3	114	Alpone	GARA REVOCATA	9113541BF0	10/03/22	luglio 2022	15+1	-	aprile 2022	agosto 2022	luglio 2025
			GARA IN CORSO	91494393EA	05/04/22	agosto 2022	14+1	10 su 15	maggio 2022		
4	105	Lonigo	GARA DESERTA	89372281DC	01/02/22	giugno 2022	14+1	10 su 13	18/03/22	agosto 2022	ottobre 2025
			GARA IN CORSO	91518601CA	05/04/22	agosto 2022	13+1	15 su 15 (per imparzialità)	20/05/22		
5	195	Montebello	AFFIDATA	878470798A	30/06/21	13/10/21	12	7 su 10	30/09/21	14/03/22	luglio 2024
6	61	Montecchio	GARA DESERTA	8958883022	23/02/22	giugno 2022	17+1	10 su 17	08/04/22	novembre 2022	ottobre 2025
			GARA IN CORSO	918100442D	21/04/22	agosto 2022	17+1	8 su 18 (per rotazione)	giugno 2022		
7	51	Armamento AV	pianificato	-	ottobre 2022	febbraio 2023	7	-	dicembre 2022	novembre 2022	novembre 2025
8	68	Barriere antirumore	pianificato	-	settembre 2022	gennaio 2023	4	-	novembre 2022	gennaio 2024	giugno 2025

LEGENDA

in rosso i dati variati rispetto alla versione precedente

in grassetto i dati a consuntivo

in carattere normale i dati previsionali